Kompletní informace o průběhu prací na vodním díle Luhačovice
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Předmětná akce je realizována v rámci programu Ministerstva Zemědělství 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“.  Opatření je realizováno za účelem zlepšení kvality vody v nádrži. Důvodem snížení hladiny je obnažení co největší plochy dna a umožnění tak odtěžení sedimentů obsahujících živiny pro přemnožené sinice. 
Harmonogram
»  V roce 2008 byla zahájena příprava projektu.
» V březnu roku 2009 byla společností VEGI, s.r.o. připravena projektová dokumentace a stanoveno množství vytěženého sedimentu (234 000 m³ sedimentu).
» V termínu od října roku 2008 do dubna 2009 bylo provedeno biologické posouzení  Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.  Jednalo se o tzv. ichtyologický monitoring nádrže.
»  Žádost o účast státního rozpočtu na financování akce v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ byla podána 29. dubna  2009 na MZe ČR .
»  14. srpna 2009 byla vydána vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělskou půdu, která:
- určila maximální vrstvu aplikace sedimentů na pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) -  max. 10 cm  => zhruba ztrojnásobila požadavky na potřebnou plochu pozemků ZPF oproti PD
- určila nové parametry laboratorních analýz sedimentů atd.  => nové vzorkování

»  Povodí Moravy, s. p. dne 10. prosince 2009 obdrželo souhlas MZe ČR se zadáním realizace akce.

» Zadávací podmínky soutěže byly zveřejněny 13. dubna 2010 na portálu Centrální adresa (www.centralniadresa.cz).
» Rozhodnutí o výsledku soutěže bylo vydáno 19. května 2010. Zhotovitelem se stala společnost   OHL ŽS, a. s.

»  Smlouva se zhotovitelem byla podepsána 9. července  2010.
» Od 20. září - 15. října 2010 bylo zahájeno vypouštění nádrže. Během vypouštění proběhl záchranný transfer živočichů (např. velevrub nadmutý – 820 ks, škeble říční – 165 ks).
» Od 11.- 20. října  2010 proběhl záchranný transfer ryb. Celkem bylo uloveno 26 670 kg ryb.

» Povodí Moravy, s. p. dne 16. listopadu 2010 obdrželo rozhodnutí o účasti rozpočtu ČR na připravované akci.
» Odstraňování sedimentu bylo zahájeno 18. listopadu 2010. 

» Setkání zástupců Povodí Moravy, s. p. se starosty dotčených obcí a zástupců dotčených orgánů státní správy o průběhu realizace akce proběhlo 20. ledna 2011.
» Náklady na akce dle SOD jsou 104 558 992,- Kč bez DPH. 

Vypouštění

Postupné snižování hladiny z vodního díla Luhačovice bylo zahájeno 20. září 2010. Hladina vody byla snižována v souladu se schváleným manipulačním řádem, nedošlo tak k výraznému ovlivnění míst pod vodním dílem zvýšeným průtokem.
Manipulace byla v souladu se schváleným prozatímním manipulačním řádem a dodatkem č.1 k němu. Vypouštění bylo přizpůsobováno aktuální klimatické a hydrologické situaci, potřebám záchranného transferu ryb, ostatních živočichů a technicko-bezpečnostního dohledu apod.
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Záchranný transfer ryb 

Záchranný transfer živočichů z vodního díla Luhačovice byl zahájen 11. října 2010. Průběh transferu byl konzultován s biologickým dozorem. Jednalo se o záchranný transfer vodních živočichů před plánovaným postupným vypouštěním vodního díla Luhačovice a to z důvodu, že nebude možno zachovat dostatečné průtoky těsně pod vodním dílem, umožňující kvalitní životní prostředí vodních živočichů. Ryby putovaly do nádrží v majetku státního podniku Povodí Moravy. O metodách používání pomocí elektrického agregátu či zátahových sítí bylo rozhodováno operativně na základě posouzení situace. Použití elektrického agregátu je naprosto bezpečné jak pro rybáře, tak i pro rybí obsádku. Jedná se o moderní a rychlý způsob odlovu ryb. V případě další metody byly připravené pro odlovení ryb i zátahové sítě. O metodách používání pomocí elektrického agregátu či zátahových sítí bylo rozhodováno operativně na základě posouzení situace. Průběh transferu byl konzultován s biologickým dozorem.
Dne 20. října byl záchranný transfer ryb z vodního díla Luhačovice ukončen. V první fázi probíhal odlov ryb ze dvou šestimetrových lodí pomocí dvou hlubinných agregátů v prostoru stálého nadržení nádrže. Po odlovení významného podílu obsádky, zejména velkých ryb (např. tolstolobici), byla zbylá část obsádky vypuštěna spodní výpustí do vývaru pod hrází. Zde, za průběžného snižování hladiny odlov pokračoval.

Během záchranného transferu bylo uloveno:

Bílá ryba - z 90% cejn velký o Ø 0,15 kg, celkem 11 830 kg (z toho 450 kg úhyn)

Tolstolobik bílý a pestrý o Ø 11 kg, celkem 10 490 kg (z toho 405 kg úhyn)
Kapr byl rozdělen do tří kategorií:

do 4 kg - celkem 934 kg

4 – 7 kg – celkem 400 kg

nad 7 kg - celkem 967,5 kg (105 kusů o Ø 9,2 kg, největší kus vážil 13,5 kg)
Sumec - celkem 891 kg, z toho dva kusy měřili nad 200 cm – 64 kg a 65 kg, několik kusů po 20 – 25 kg, jinak o Ø 8 kg

Uloveni byli dva kusy albínů po 70 cm
Candát byl rozdělen do dvou kategorií:

do 70 cm – celkem 349,5 kg o Ø 1 kg (z toho 93 kg úhyn)

nad 70 cm – celkem 100 kg o Ø 4 kg (z toho 49 kg úhyn)
Úhoř - celkem 696 kg

Bolen – celkem 68, 5 kg

Štika – celkem 65,5 kg (největší kus vážil 6 kg)

Amur – celkem 81 kg (8 ks o Ø 10,5 kg )

Pozn.: Úhyn je vzhledem k náročnosti akce a celkovému množství ryb zanedbatelný.
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Odstranění sedimentu
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Odstranění sedimentu z vodního díla Luhačovice bylo zahájeno dne 18. listopadu 2010. Práce na tomto vodním díle provádí firma OHL ŽS, a. s.  Sediment z vodního díla Luhačovice je ukládán na okolní zemědělské pozemky a to dle platných předpisů.
Dle harmonogramu je ukončení prací na  vodním díle Luhačovice plánováno na červen roku 2011. Případná nepříznivá hydrologická situace může délku prováděných prací ovlivnit. Předpoklad odtěženého množství je cca 235 000 m³ sedimentů. Výše rozpočtových nákladů akce činí necelých 105 mil. Kč.C
Vzhledem k tomu, že v současné době není vydán souhlas s jeho aplikací na zemědělské pozemky, probíhají zejména odvodňovací práce, těžení sedimentu a jeho přesun v rámci plochy nádrže.

O souhlas bude v nejbližší době zažádáno na příslušném úřadě.

[image: image4.jpg]



Laboratorní analýzy

Rozbor vzorku surového sedimentu z nádrže Luhačovice poukázal na  mírné překročení limitu pro nikl u několika vzorků a u jednoho vzorku pro PAU, dle v té době platné legislativy (akr. lab. Povodí Moravy, s. p. dne 29.7.2008).
V roce 2009 vešla v  platnost vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělskou půdu a bylo nutné provést nové laboratorní rozbory sedimentů.
Analýzy vzorků surového sedimentu z nádrže ukázaly, že všechny  ukazatele vyhovují limitům vyhlášek č. 257/2009 Sb. a 294/2005 Sb. (akr. lab. Povodí Moravy, s. p. dne 14.4. 2010).

Dle analýz vzorků odvodněného sedimentu všechny  ukazatele vyhovují limitům vyhlášek č. 257/2009 Sb. a 294/2005 Sb. (akr. lab. LABTECH, s.r.o. dne 15.11.2010).

Analýzy vzorků půdy ZPF z cílových lokalit pro aplikaci sedimentů poukázaly na mírně zvýšené hodnoty pro Ni a Cd u několika vzorků  dle limitů pro vyhlášku č. 257/2009 Sb. (akr. lab. LABTECH, s.r.o. dne 15.11.2010). Vzorky půd byly odebrány dle pracovních postupů vydaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Bylo analyzováno celkem 35 vzorků půd (na k.ú. Horní Lhota - 10 vzorků , k.ú. Dolní Lhota - 8 vzorků,  k.ú. Sehradice - 17 vzorků) a jelikož se každý analyzovaný vzorek půdy skládá z 30 dílčích vzorků (vpichů), bylo tedy odebráno 1050 dílčích vzorků půdy.
Na základě požadavku zástupců dotčených obcí z kontrolního dne byl opětovně vzorkován částečně odvodněný sediment pro stanovení množství As a Ni. Výstup analýzy vzorků ukázalo, že všechny  ukazatele vyhovují limitům vyhlášek č. 257/2009 Sb. a 294/2005 Sb.

(akr. lab. LABTECH, s.r.o. dne 15.11.2010).
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Geologický posudek
Na základě zjištění zvýšených koncentrací Ni a Cd v půdě v lokalitách uvažovaných pro aplikaci sedimentů vznesl Městský úřadu Luhačovice, odbor životního prostředí požadavek na odborný geologický posudek pro doplnění žádosti „O udělení souhlasu k použití sedimentů z vodní nádrže Luhačovice“.
Znalecký posudek byl vypracován akciovou společností GEOtest Brno dne 31.1.2011. Zvýšené koncentrace stopových kovů – Ni, Cd byly identifikovány ve vzorcích půdy, odebraných z různých míst na katastrech k.ú. obcí: Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice, Slopné a Pozlovice. Hodnocením dostupných podkladů bylo zjištěno, že koncentrace niklu a kadmia ve vzorcích půd představuje v zájmovém území pozaďové hodnoty. Původ předmětných stopových kovů Cd a Ni je spojen s matečnými horninami – paleogenními sedimenty, jsou tedy geogenního původu, přestože jejich současná forma přítomnosti v ornici bude odlišná od původních minerálů.

Při aplikaci sedimentů na zemědělské pozemky v zájmovém území nedojde ke zvýšení obsahů Cd a Ni v půdě a tedy ke vzniku zdravotních nebo ekologických rizik. V případě obsahu Cd je naopak předpoklad snížení obsahů v půdě po aplikaci, v důsledku výrazně nižších obsahů Cd v sedimentu.

Setkání Povodí Moravy, s. p.  se starosty obcí a zástupci státní správy v Pozlovicích
Dne 20. ledna 2011 od 10:00 proběhla v prostorách Úřadu městyse Pozlovice prezentace akce „VD Luhačovice – odstranění sedimentů“ ze strany státního podniku Povodí Moravy. Z úst generálního ředitele, technicko-provozního ředitele a ředitele závodu Střední Morava byli zástupci dotčených obcí a úřadů státní správy informování o průběhu přípravy i postupu realizace tohoto významného projektu.
Představitelé státního podniku Povodí Moravy, který je investorem této akce, věnovali pozornost zejména problematice tvorby sedimentů v nádrži a jejich vlivu na kvalitu vody, nakládání s vytěženým sedimentem včetně aplikace na zemědělské pozemky, postupu prací a odvozu sedimentů z nádrže. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který je krokem ke zlepšení využití nádrže pro koupání, rekreaci a rybolov, a bude tedy přínosem pro celý region, byli všichni zúčastnění požádáni o spolupráci při jeho realizaci.

Zástupci Povodí Moravy, s. p. zdůraznili, že státní podnik je garantem celé akce, a představitelé obcí a zástupci státní správy budou informováni o odpovědných kontaktních osobách, které budou za státní podnik vystupovat při jednání s nimi.

Povodí Moravy, s.p. spolu se zhotovitelem nadále usilovně pracuje za získání všech nezbytných podkladů tak, aby mohl obdržet povolení k aplikaci vytěženého sedimentu na pozemky Zemědělského půdního fondu v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. Státní podnik se snažil zahájit akci co nejdříve s ohledem na využití zimního období, kdy se předpokládá možnost zámrzu sedimentu pro nasazení techniky.

Představitelé státního podniku Povodí Moravy si vyslechli připomínky ze strany dotčených obcí a tyto připomínky budou při dalším postupu prací respektovány.

Dle aktuálních podmínek byl zhotovitelem vypracován nový harmonogram předpokládaného průběhu provádění prací, dle něhož by mělo dojít k ukončení odvozu sedimentů z nádrže ke  30. červnu 2011 a k úplnému ukončení prací dne 29. července 2011. V případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít k další úpravě harmonogramu.

Odvodněné sedimenty budou využity k rekultivaci skládek Luhačovice a Dolní Lhota. Aktuální postup směřujeme cestou minimalizace použití sedimentů k aplikaci na pozemky zemědělského půdního fondu.
Snahou Povodí Moravy, s.p. je ve spolupráci s dotčenými obcemi úspěšně dokončit tuto akci, která má přispět ke zlepšení stavu vodního díla.

